



Ausblick auf den Jahreswechsel

WASSERBEFÜLLUNG/ ENERGIEZENTRALE/ SOLARFELD

Die Wasserbefüllung des Speichers schreitet voran. Wenn uns kein strenger Frost in die Quere kommt, wird der Speicher Ende Januar die gewünschte Füllhöhe, 60 cm über dem oberen Diffusor erreicht haben. Die Abdeckung (Floating Liner) kann aber erst aufgezogen werden, wenn die Temperaturen hoch genug sind und es nicht dauernd regnet, also im Frühjahr. Der Erdaushub für die Energiezentrale ist erfolgt und in diesen Tagen werden die Fundamente gegossen. Ebenso werden die Verrohrungen für das Solarfeld verbaut.



HOLZLAGERPLATZ

Wir müssen dringend darauf hinweisen, dass unser Holzlagerplatz nur mit größerem Astwerk (etwa ab Armdicke) beladen werden kann. Das Ablegen von Gartenabfall jeglicher Art, ebenso wie Grasschnitt verursacht uns unnötige Kosten, da wir das Material aufwendig beseitigen müssen.


Was wir brauchen ist Brennmaterial aus Holz und kein Kompost!

BAUSTELLEN - WÄRMENETZ

Der Bezirk Bracht-Süd ist zu großen Teilen fertiggestellt. Die Baumaßnahmen, die noch laufen, sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Sollte dies wetterbedingt nicht möglich sein, werden die Baustellen über den Jahreswechsel so eingerichtet, dass keine Behinderungen auftreten. Die Bauarbeiten ruhen von Ende Dezember bis Anfang Januar. (Wiederbeginn: 6. Januar-Tiefbau; 20.1. -Rohrbau)
 Der Bezirk wird Anfang des Jahres fertiggestellt, nur Mehrzweckhalle und Sporthaus werden später angeschlossen, da die Wasserbefüllpumpen noch im Weg stehen. Danach geht es in Bracht-Nord weiter, beginnend oben im Wolfsgarten.

Die Zeitleiste wird regelmäßig aktualisiert, da sich die Planungen verschieben und ändern können.
 Momentaner Stand:

	Straße	von ca.	bis ca.
4c	Auf dem Gerstenberg 14 - 16	Anfang 2025	
5	Birkenweg 9,11,18,20	KW 49	Dezember
8	MZH, Sporthaus	Feb./März 2025	
9	Auf der Höll-nord	Anfang 2025	



Der Arbeitskreis Solarwärme Bracht